Achizitor: Primaria Iva Mica, judetul Bistrita Nasaud
Antreprenor: SC FAR FUNDATION SRL
Obiectiv: Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Iva Mica, judetul Bistrita Nasaud
Contract : Nr.75/10.07.2018

ROMÂNIA
Jud. BISTRITA-NASAUD, COMUNA IVA MICĂ
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
la Hotărârea nr. 58 din 20.09.2024.

CENTRALIZATOR FINANCIAR

Nr. Crt.	Simbol	Denumire	Valoare oferta	SP 1 Realizat R	SP 2 Realizat R	Rest de executat la 2018	Valoarea actualizarii - mentinere 17,928	Rest de executat actualizat la 01.01.2019	SP 3 + disponibil de santier nr 3 Renuntat NR	SP 3 Realizat R	SP 3 Suplimentat NCS	SP 4 Realizat R	SP 5 Realizat R	SP 6 Realizat R	DS 5 Renuntat NR	DS 5 Suplimentat NCS	DS 6 Renuntat NR	DS 6 Suplimentat NCS	SP 7 Realizat R	SP 8 Realizat R	SP 8 Actualizare OG 15	SP 8 Realizat act. cf Act Aditional nr. 10/03.09.2021	SP 9 + DS 8 Renuntat NR	SP 9 Realizat R	SP 9 Actualizare OG 15	SP 9 Realizat act. cf Act Aditional nr. 10/03.09.2021	SP 9 Suplimentat NCS	DS 9 Renuntat NR	DS 9 Suplimentat NCS	Total valoare + disponibil de santier lei	SP 10 Realizat neeligibil	SP 10 Ajustari OUG 64 - (contform Anexa 1.2)	SP 10 Realizat eligibil	SP 10 Ajustari OUG 64 - (contform Anexa 1.2)	DS 10 NR	DS 10 NCS	DS 10 Valoare contract dupa DS (1 - 10)	SP 11 (final) NR	SP 11 (final) NCS	SP 11 (final) Valoare contract dupa DS (1 - 11)	SP 11 (final) Realizat eligibil	SP 11 (final) Ajustari OUG 64 - (contform Anexa 1.2)	SP 11 (final) Realizat neeligibil	SP 11 (final) Ajustari OUG 64 - (contform Anexa 1.2)	SP 11 (final) Total realizat dupa DS 64	Realizat total cf.oferta (SP 1 - 11)	Realizat total cf.actualizari (OG 15 - SP 8, SP 9 ; OG 64 SP 10 , SP 11)	Realizat total cf. oferta + actualizari	Rest de realizat
				OCT - NOI 2018	06.12.2018		AA 2 /24.04.2019		DECEMBRIE 2019			APRILIE 2020	DECEMBRIE 2020	FEBRUARIE 2021	AA 7 / 08.03.2021		AA 8 / 05.03.2021		IULIE 2021	IUNIE 2022			IUNIE 2022								IANUARIE 2023																
0	4	Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Iva Mica judetul Bistrita-Nasaud-actualizarea la 2019	2.317.274,90	110.107,84	110.273,17	2.096.893,79	2.134.104,54	2.177.491,22	326.771,12	705.990,40	326.068,20	140.623,71	473.460,00	490.706,94	0,00	150.170,66	0,00	220.190,01	110.700,99	446.713,14	105.535,23	210.207,47	0,00	1.317.409,94	33.313,23	154.920,24	0,00	400.000,00	626.187,77	5.074.990,34	0,00	0,00	741.756,79	237.009,65	1.164,00	0,00	3.473.100,57	67.787,16	0,00	3.540.887,73	209.214,11	122.348,97	0,00	0,00	331.563,08	2.105.310,71	548.011,23	4.145.310,94	0,00
6.1	6.1	Cimenturi	2.317.274,90	110.107,84	110.273,17	2.096.893,79	2.134.104,54	2.177.491,22	326.771,12	705.990,40	326.068,20	140.623,71	473.460,00	490.706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,99	446.713,14	105.535,23	210.207,47	0,00	1.317.409,94	33.313,23	154.920,24	0,00	400.000,00	626.187,77	5.074.990,34	0,00	0,00	741.756,79	237.009,65	1.164,00	0,00	3.473.100,57	67.787,16	0,00	3.540.887,73	209.214,11	122.348,97	0,00	0,00	331.563,08	2.105.310,71	548.011,23	4.145.310,94	0,00
6.1.1	6.1.1	Pregatiri platforma	318.332,26	22.559,06	0,00	295.773,20	63.541,93	361.315,13	0,00	158.129,00	0,00	54.852,32	48.517,03	99.816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.874,20	0,00	383.874,20	0,00
6.1.2	6.1.2	Sistem euler , drumuri laterale	1.529.573,71	0,00	0,00	1.529.573,71	81.509,89	1.611.083,60	0,00	383.015,42	0,00	151.984,93	280.502,37	374.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,13	43.905,24	10.333,49	62.138,73	0,00	28.527,18	0,00	28.527,18	0,00	157.154,61	626.187,77	2.080.116,76	0,00	0,00	475.432,27	215.013,24	0,00	0,00	2.080.116,76	67.787,16	0,00	2.147.903,92	268.670,48	108.828,22	0,00	0,00	377.498,70	2.012.319,60	337.075,15	2.349.394,75	0,00
6.1.3	6.1.3	Rigole, podete si sfoturi de sprejin	1.240.308,06	135.828,88	105.372,17	999.107,01	166.698,29	1.165.805,30	233.771,13	164.806,03	230.068,20	139.520,46	144.424,36	17.643,49	0,00	67.844,04	20.319,23	90.062,36	0,00	329.196,23	0,00	67.844,04	20.319,23	90.062,36	0,00	329.196,23	0,00	1.074.160,19	0,00	22.054,54	8.603,66	584,59	0,00	1.073.521,69	0,00	0,00	1.073.521,69	28.464,95	12.831,59	0,00	40.496,45	1.073.521,70	145.649,28	1.219.170,98	0,00
6.1.4	6.1.4	Sigurantia circulatiei	129.162,87	0,00	0,00	129.162,87	10.434,43	139.597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.159,61	36.611,29	124.771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,90	0,00	136.872,40	0,00	0,00	44.244,92	19.743,66	1.279,19	0,00	136.593,21	3.189,68	1.384,15	0,00	4.574,83	136.593,21	57.241,79	192.835,00	0,00
6.2	6.2	DS 5 Podurl la scoala -114 bucati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.270,66	0,00	0,00	104.805,44	8.724,30	2.379,12	8.147,92	34.209,96	1.749,91	711,14	2.424,97	0,00	8.293,20	0,00	134.277,22	0,00	0,00	2.847,42	1.204,95	1.164,00	0,00	132.544,96	0,00	0,00	132.544,96	18.705,50	6.648,05	0,00	0,00	25.353,55	132.544,97	10.943,28	143.490,25	0,00
6.2.1	6.2.1	Remeta Monastire- 1 bucata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20	0,00	0,00	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20	0,00	0,00	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00
6.2.2	6.2.2	Lesnenii 15 bucati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.482,98	0,00	0,00	17.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,38	0,00	0,00	17.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,38	0,00	17.186,38	0,00
6.2.3	6.2.3	Glam 11 bucati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,18	0,00	0,00	10.025,39	1.432,20	594,70	2.026,98	0,00	4.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,58	0,00	0,00	11.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,58	0,00	11.457,58	0,00
6.2.4	6.2.4	Cantele Venezului 8 bucati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,59	0,00	0,00	11.457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,59	0,00	0,00	11.457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,59	0,00	11.457,59	0,00
6.2.5	6.2.5	Cerdan 2 bucati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00	2.864,40	0,00
6.2.6	6.2.6	La Ilira 8 bucati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,59	0,00	0,00	4.868,47	1.432,20	594,70	2.026,98	1.781,22	1.709,81	711,14	2.420,97	0,00	0,00	0,00	9.676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,58	0,00	7.962,79	0,00	0,00	7.962,79	-48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,68	7.962,80	1.310,94	9.273,74	0,00
6.2.7	6.2.7	Lenhard Motel 2 bucati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00	2.864,40	0,00
6.2.8	6.2.8	Livezile 19 bucati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,37	0,00	0,00	27.211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,37	0,00	0,00	27.211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,37	0,00	27.211,37	0,00
6.2.9	6.2.9	Pop Lazar 11 bucati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,19	0,00	0,00	15.754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,19	0,00	0,00	15.754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,19	0,00	15.754,19	0,00
6.2.10	6.2.10	Punce 8 bucati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,18	0,00	2.864,41	0,00	0,00	2.847,42	1.204,95	16,98	0,00	2.847,43	0,00	0,00	2.847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,43	1.204,95	4.052,37	0,00
6.2.11	6.2.11	Valea Plotului 2 buc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	2.864,40	1.189,04	4.053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	1.189,04	4.053,96	0,00
6.2.12	6.2.12	Stejin Vasile 2 bucati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.13	6.2.13	Valea Scropaful 13 bucati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,18	0,00	0,00	15.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,18	0,00	15.754,18	0,00
6.2.14		Drumul Vechi 13 bucati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.618,59	0,00	0,00	12.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.889,65	0,00	0,00	12.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.889,65	0,00	12.889,65	0,00
6.3	6.3	LOHARD MATEI DN 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.722,29	7.061,36	13.664,01	5.674,65	19.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.007,51	0,00	20.726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.726,05	0,00	0,00	20.726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.726,05	5.674,65	26.399,43	0,00
6.3.1		Podet suplimentar F600 L 5 ml tub corugat 0+166,0+135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,27	3.558,53	3.547,05	1.472,06	5.020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,68	0,00	7.105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,59	0,00	0,00	7.105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,58	1.472,06	8.578,64	0,00
6.3.2	6.3.2	Consolidare drum cu un sistem de beton km 0,00-0+033 stanga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,91	3.502,53	867,38	340,33	1.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,91	0,00	0,00	4.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,91	340,33	4.710,13	0,00
6.3.3	6.3.3	Prelungire zid de sprijin de gravitate (GABLUL) cu 3 ml km 0+024-km 0+027 Stanga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,01	0,00	5.459,60	2.367,33	7.726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,44	0,00	5.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,60	0,00	0,00	5.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,60	2.367,33	7.726,93	0,00
6.3.4	6.3.4	Perete de 15 cm grosime din beton si piesa sudata pe fata sistemul de sprijin in lungime de 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	0,00	3.789,98	1.573,95	5.363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,02	0,00	3.789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,98	0,00	0,00	3.789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,98	1.573,95	5.363,93	0,00
6.3.5	6.3.5	Suplimentare cu rigole tip I km 0-132 ...0+166 pe partea dreapta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6	6.3.6	Suplimentare rigole trapezoidale cu 20 ml pt desecurare in paraw km 0+108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	6.4	MOGIN VASILE DN 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.662,00	2.438,22	3.311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,33	0,00	8.750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,75	0,00	0,00	8.750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,75	2.438,22	11.188,97	0,00
6.4.1	6.4.1	Podet suplimentar F600,L=35ML tub corugat km 0+134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,48	3.573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,48	0,00	3.573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,48	0,00	0,00	3.573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,48	0,00	3.573,48	0,00
6.4.2	6.4.2	Zid de sprijin pe partea stanga 0+022...0+028,5 in lungime de 6,5 ml pentru susinerea drumului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,49	1.865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,72	0,00	1.865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,77	0,00	0,00	1.865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,77	0,00	1.865,77	0,00
6.4.3	6.4.3	Zid de sprijin pentru susinerea drumului lateral pe partea dreapta km 0+072...0+082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	6.5	CARTIERUL VENEZULUI DN 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.662,00	2.438,22	3.311,54	1.379,26	4.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,33	0,00	8.750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,75	0,00	0,00	8.750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,75	1.378,26	7.116,01	0,00
6.5.1	6.5.1	Zid de sprijin pe partea dreapta km 0+058...0+069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.2	6.5.2	Podet suplimentar F600,L=7,5 ML tub corugat km 0+068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,75	2.438,22	3.311,54	1.379,26	4.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,75	0,00	0,00	5.750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,75	1.378,26	7.116,01	0,00
6.6	6.6	REMETEA MANASTIRE DN 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	6.6.1	Podet drum lateral F315 fara camera de cadere km 0+120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	6.7	STRADA LIVEZILE DN 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.353,07	28.240,10	24.977,76	14.316,88	82.904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.071,96	0,00	58.301,11	1.415,17	566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58.301,11	0,00	0,00	58.301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.301,11	14.316,88	82.904,64	0,00
6.7.1	6.7.1	Prelungire Tub km 1+162 cu 3 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,17	1.415,17	566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,17	0,00	0,00	1.415,17	566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,17	566,06	1.981,23	0,00
6.7.2	6.7.2	Tub Suplimentar Km 0+922 Tub corugat F600 L=7,5m+camera de cadere+coronament.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,52	8.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,52	0,00	8.435,52	0,00
6.7.3	6.7.3	Tub Suplimentar Km 0+719 Tub corugat F600 L=7,5m+camera de cadere +coronament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,33	8.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,33	0,00	8.436,33	0,00
6.7.4	6.7.4	Tub Suplimentar Km 0+206 Tub corugat F600 L=7,5m + camera de cadere +coronament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr Crt	Simbol	Denumire	Valoare oferta	SP 1	SP 2	Rest de executat la 2018	Valoarea actualizarii - manopera 17,928	Rest de executat actualizat la 01.01.2019	SP 3 + dispozitia de santier nr 3			SP 4	SP 5	SP 6	DS 5		DS 6		SP 7	SP 8		
				Realizat R	Realizat R				Renuntat NR	Realizat R	Suplimentat NCS	Realizat R	Realizat R	Realizat R	Renuntat NR	Suplimentat NCS	Renuntat NR	Suplimentat NCS	Realizat R	Realizat R	Actualizare OG 15	Realizat act. cf Act Aditional nr. 10/03.09.2021
		TOTAL FARA TVA	3.217.376,90	159.387,94	105.379,17	2.953.616,79	314.184,54	3.377.801,33	333.771,13	705.980,45	230.068,20	346.357,71	473.443,66	491.708,96	0,00	163.370,66	0,00	338.188,01	255.560,99	446.761,14	186.536,33	632.297,47
		TVA	611.301,61	30.093,71	20.010,71	561.187,19	61.595,06	632.782,25	44.416,51	134.136,29	43.712,56	65.807,96	89.954,30	93.424,70	0,00	31.031,43	0,00	64.255,72	48.556,69	84.884,62	35.351,90	120.136,52
		TOTAL CU TVA	3.828.678,51	189.481,65	125.392,88	3.514.803,98	385.779,60	3.900.583,58	378.187,64	840.116,74	273.781,16	412.165,67	563.397,96	585.133,66	0,00	194.392,09	0,00	402.443,73	304.117,68	531.645,76	220.888,23	752.433,99

Nr Crt	Simbol	Denumire	SP 9 + DS 8					DS 9		Total valoare + dispozitii de santier	SP 10				DS 10			DS 11			SP 11 FINAL					Realizat total cf.oferta (SP 1 - 11)	Realizat total cf.actualizare (OG 15 - SP 8 SP 9 ; OG 64 SP 10 SP 11)	Realizat total cf. oferta + actualizari	Rest de realizat
			Renuntat NR	Realizat R	Actualizare OG 15	Realizat act. cf Act Aditional nr. 10/03.09.2021	Suplimentat NCS	Renuntat NR	Suplimentat NCS	lei	Realizat neeligibil	Ajustari OUG 64 - (conform Anexa 1.2)	Realizat eligibil	Ajustari OUG 64 - (conform Anexa 1.2)	NR	NCS	Valoare contract dupa DS (1 - 10)	NR	NCS	Valoare contract dupa DS (1 - 11)	Realizat eligibil	Ajustari OUG 64 - (conform Anexa 1.2)	Realizat neeligibil	Ajustari OUG 64 - (conform Anexa 1.2)	Rest realizat ajustat SP 11				
		TOTAL FARA TVA	20.399,96	106.469,84	35.418,63	138.898,47	9.972,89	630.489,55	636.187,77	4.024.588,33	1.415,17	566,86	544.579,15	270.144,00	3.940,40	10.819,58	4.031.477,51	63.787,16	26.189,79	3.997.900,14	352.848,90	139.489,24	794,02	338,38	493.640,60	3.989.930,16	597.463,74	4.587.343,90	0,00
		TVA	3.978,99	20.339,27	6.189,64	26.388,81	1.894,85	119.793,01	118.975,68	764.673,79	268,88	107,68	103.470,04	45.437,47	748,68	2.057,61	765.990,73	12.879,56	4.976,04	759.887,33	67.079,20	26.499,16	150,86	64,28	93.791,71	758.077,33	113.518,11	871.595,34	0,00
		TOTAL CU TVA	24.378,95	126.809,11	38.518,17	165.277,28	11.867,74	750.282,56	755.163,45	4.789.262,12	1.684,05	674,31	648.049,19	294.581,47	4.689,08	12.877,19	4.797.468,24	80.666,72	31.165,83	4.757.787,47	420.128,25	165.968,40	944,88	402,66	587.432,31	4.747.957,39	710.981,85	5.458.939,23	0,00

EXECUTANT,

SOCIETATEA FAR Foundation S.R.L. RO 26999270 - 10 - RODNA, JUD. B-N

BENEFICIAR,

ROMÂNIA Com. ILVA MICĂ Bistrița - Năsăud

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CÂMPEAN VASILE
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 0000 1589
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1; 1PC